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CAPITULO | DISPOSIQ()ES GERAIS
Clausula 1.2 Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cldausulas a incluir no Contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual de Concurso de Concec¢do, que
tem por objeto a aquisicdo de servicos para a elaboragdo do Projeto do conjunto
habitacional do Parque de Picoutos, na unido das freguesias de Custoias, Leca do Balio
e Guifdes, no concelho de Matosinhos, desenvolvido ao abrigo dos artigos 219.2-A e
seguintes do Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de
29 de janeiro, alterado e republicado em anexo ao Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de
agosto, na redacgdo atualmente em vigor.

2. O objeto do Contrato insere-se, para efeito de classificagdo, conforme vocabuldrio
comum para contratos publicos (CPV), no codigo 71240000 (Servicos de arquitetura,
engenharia e planeamento), de acordo com o Regulamento (CE) n.2213/2008, da
Comissdo, de 28 de novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da Unido Europeia
n.2 L 74, de 15 de margo de 2008.

Clausula 2.2 Contrato

1. O Contrato a celebrar é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus
anexos.

2. O Contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) os esclarecimentos e as retificagbes relativos ao Caderno de Encargos;
c) o presente Caderno de Encargos;

d) a proposta adjudicada no ambito do procedimento por Ajuste Direto na sequéncia do
Concurso de Concegdo para a elaboracdo do Projeto do conjunto habitacional do
Parque de Picoutos;

e) os esclarecimentos prestados pelo adjudicatario sobre a proposta selecionada.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 da presente clausula e o
clausulado do Contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo os ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e
aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo
diploma.

Clausula 3.2 Prazo

O Contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servigos em conformidade com os
respetivos termos e condicGes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes
acessorias que devam perdurar para além da cessacdo do Contrato.
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Preco base

O preco base que o IHRU, I.P., determinou para a elabora¢do do Projeto do conjunto
habitacional do Parque de Picoutos e pelo cumprimento das demais obrigacdes
decorrentes do Contrato é de € 1.310.000,00 (um milhdo, trezentos e dez mil euros),
acrescido do IVA a taxa legal em vigor.

Local de Intervengdo

As areas dos projetos e o ambito das mesmas encontram-se definidas nos Termos de
Referéncia, no Programa Preliminar e nos respetivos anexos, patenteados no processo
do Concurso de Concecdo para a Elaboracdo do Projeto do conjunto habitacional do
Parque de Picoutos.

OBRIGACOES DO PRESTADOR DE SERVICOS

Principais obrigacdes do prestador de servigos

Sem prejuizo de outras obrigacBes previstas na legislacdo aplicavel, no Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do Contrato decorre para o
prestador de servicos a obrigacdo de entrega do trabalho em conformidade com a
proposta aprovada.

A titulo acessério, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e
adequados a prestagdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de
organizagao necessario a perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.

O prestador de servigos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no ambito
das suas obrigacGes contratuais observam todas as normas legais e regulamentares
aplicaveis, designadamente as constantes de instrumentos de gestdo territorial, dos
regimes juridicos das serviddes e restricbes de utilidade publica incidentes sobre a area
objeto de intervencdo, e das normas técnicas de construgédo.

Serd da responsabilidade do prestador de servicos a definicdo e justificacdo do
programa de reconhecimento geotécnico, nos termos previstos na alinea b) do n.2 4 da
Clausula 8.2.

O prestador de servigos assume integral responsabilidade pelos servigos contratados,
sendo o Unico responsavel perante a Entidade Adjudicante pela boa prestacdo de
Servigos.

As acBes de supervisdo e/ou aprovacdo da Entidade Adjudicante em nada alteram ou
diminuem a responsabilidade do prestador de servicos no que se refere a prestacdo de
Servigos.

Constituicao da equipa projetista

A equipa projetista deve ter como coordenador o arquiteto que assumiu a coordenagdo
do Trabalho de Concecdo selecionado, que devera assegurar inscricao efetiva ativa na
Ordem dos Arquitectos durante todo o processo.
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2. A equipa projetista deve ser constituida, para além do Coordenador, pelos técnicos
autores que assegurem a elaboracdo dos projetos de todas as especialidades
necessarias, designadamente:

a) Projeto de Arquitetura [ARQ];

b) Projeto de fundacdes e estruturas [EST];

c) Projeto de demoli¢cGes, escavacBes e contencdo periférica [DEC];

d) Projeto de instalagBes, equipamentos e sistemas de dguas e esgotos [AGES];
e) Projeto de instalagBes, equipamentos e sistemas elétricos [ELE];

f) Projeto de instalagOes, equipamentos e sistemas de comunica¢des [COM];

g) Projeto de instalagcGes e equipamentos eletromecéanicos de transporte de pessoas e
carga [EET];

h) Projeto de instalacGes, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilacdo e ar
condicionado [AVAC];

i) Projeto de conforto térmico [PCT];

j) Projeto de instalagGes e equipamentos e redes de gas [GAS];

k) Projeto de segurancga contra risco de incéndio [SRI];

I) Projeto de instalacGes e sistemas de producdo de energia elétrica fotovoltaica [EFV];
m)Projeto de instalagGes e sistemas de producdo de dgua quente sanitaria [AQS];
n) Condicionamento acustico [ACU];

o) Projeto de sinalética geral e de emergéncia [SGE];

p) Projeto de paisagismo e espagos exteriores [PEE];

g) Plano de acessibilidades [ACE];

r) Plano de seguranca e saude em fase de projeto [PSS];

s) Plano de prevencédo e gestdo de residuos da construcdo e demoligdo [PGR].

3. Deve ser assegurada a coordenacdo do projeto, nomeadamente no que se refere a
coordenacdo das atividades dos varios intervenientes no projeto, garantindo a
adequada articulagdo de toda a equipa de projeto e assegurando a participagdo dos
técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos necessarios e o

cumprimento das disposicdes legais e regulamentares, tal como definido no artigo 8.2
da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho.

4. A equipa projetista referida nos nimeros anteriores deve observar o estipulado na Lei
n.2 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, e
pela Lei n.225/2018, de 14 de junho, na redagdo atual, e demais legislacdo aplicavel
guanto a qualificacdo dos respetivos técnicos autores.

5. A equipa projetista deve incluir os técnicos autores identificados no Anexo V dos Termos
de Referéncia e sé pode ser alterada mediante prévio e expresso consentimento do
IHRU, I.P..

Clausula 8.2 Faseamento da prestagdo do servigo

1. Os servicos objeto do Contrato correspondem ao desenvolvimento do Projeto do
conjunto habitacional do Parque de Picoutos, concretizando a solucdo proposta a que se
refere a alinea d) do n.2 2 da Clausula 2.2 e devem dar cumprimento ao disposto na
Portaria n.2701-H/2008, de 29 de julho, sem prejuizo de outros elementos
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considerados adequados pelo projetista ou constantes de regulamentagdo especifica
aplicavel.

Os servigos objeto do Contrato compreendem as seguintes fases:
a) Fase 1 — Estudo Prévio [EP];
b) Fase 2 — Anteprojeto/Licenciamento [AP];

c) Fase 3 — Projeto de Execugao [PE];

)
d) Fase 4 — Assisténcia Técnica [AT].

Fase 1 — Estudo Prévio: nesta fase, a equipa projetista deve desenvolver, a partir do
Programa Base correspondente a solugdo proposta a que se refere o n.2 1 da presente
cldusula, tendo presentes as indica¢gdes da Entidade Adjudicante e os estudos ou
elementos complementares que por esta sejam fornecidos até a data do inicio da

mesma.

Na fase referida no nimero anterior, o prestador de servigos deve:

a) dar conhecimento, a Entidade Adjudicante, dos erros ou omissGes que detetar no
levantamento topografico da drea de intervencdo fornecido pela entidade
adjudicante, em conformidade com o levantamento dimensional do projeto, no prazo
de 30 dias, com vista a elaborac¢do das suas retificagcdes e respetivo fornecimento de
novo levantamento por parte do IHRU, I.P.;

b) proceder a definicdo e justificacgdo do programa do reconhecimento geotécnico,
incluindo as respetivas especificages, necessario ao desenvolvimento dos estudos
geoldgico e geotécnico, o qual tera que ser apresentado atempadamente no prazo
de 5 (cinco dias) a contar do inicio desta fase, com vista a elaboracdo da
caracterizagdo geoldgica de sondagens da drea de projeto a fornecer pelo IHRU, I.P.;

c) iniciar o processo formal de avaliagdo de sustentabilidade ambiental do projeto a
desenvolver.

Fase 2 — Anteprojeto/Licenciamento: a elaboracdo desta fase deve dar cumprimento
ao disposto na portaria acima referida, bem como a preparagdo dos documentos dos
processos de licenciamento junto das entidades competentes e a respetiva submissao.

A fase referida no nimero anterior so se considera concluida e passivel de aprovacao
pelo IHRU, I.P., apds obtencdo dos pareceres favoraveis e das autorizagdes emitidas por
todas as entidades externas nos termos dos processos de licenciamento submetidos.

Fase 3 — Projeto de Execugdo: a elaboracdo desta fase corresponde ao desenvolvimento
do Anteprojeto aprovado na fase anterior pelo IHRU, I.P., devendo:

a) dar cumprimento ao disposto na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, incluindo a
elaboracdo da proposta de programacdo e execucdo das principais tarefas e fases da
empreitada;

b

-

ser constituido por um conjunto coordenado das informacgdes escritas e desenhadas
de facil e inequivoca interpretacdo por parte das entidades intervenientes na
execucdo da obra, obedecendo ao disposto na legislacdo e regulamentacdo aplicavel
e deve integrar, para além do Projeto Geral de Arquitetura, todos os projetos das
especialidades necessarias a uma correta execucdo, em obra, da proposta de solucdo
aprovada na fase anterior pelo IHRU, I.P;

¢) incluir uma estimativa orcamental fundamentada que se enquadre nos valores do
Portaria n.265/2019, de 19 de fevereiro, com a redacdo que lhe foi dada pela
Portaria n.2 281/2021, de 3 de dezembro, ndo incluindo o valor do IVA, estimativa
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essa sujeita a atualizacdo legal que ocorra nos termos previstos da lei, a qual serd o
preco base, nos termos do Cdédigo dos Contratos Publicos, para langamento da
empreitada;

d) criar as condi¢Bes para garantir os processos de certificacdo de sustentabilidade
ambiental e de eficiéncia energética;

criar as condicGes para que, no ambito da empreitada, seja possivel dar cumprimento
as previsdes do Decreto-Lei n.2 102-D/2020, de 10 de dezembro, nomeadamente a
utilizacdo de, pelo menos, 10 % de materiais reciclados (ou de materiais que
incorporem materiais reciclados), relativamente a quantidade total de matérias-
-primas usadas em obra;

o

f) ser objeto de revisdo final de projeto, por entidade devidamente qualificada para a
sua elaboracdo, distinta do autor do mesmo, em resposta ao relatério de analise do
projeto de execucdo a elaborar pela equipa indicada pelo IHRU, |.P., para esse efeito,
nos termos do n.2 2 do artigo 43.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

Fase 4 — Assisténcia Técnica: os Projetistas tém o direito de exigir e a obrigacdo de
garantir a assisténcia técnica necessaria a boa execucdo da obra. As atividades relativas
a assisténcia a obra sdo definidas pela Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho e deve:

a) ser prestada durante a fase do procedimento de formacdo de contrato de
empreitada e durante a execucdo da empreitada até a recegdo provisdria da obra;

b) incluir a presenca nas reunibes que o IHRU, I.P., entender necessarias, as quais
poderdo ter lugar nas suas instalacGes, nas instalagcGes dos servicos municipais, no
local da obra ou nas instalacdes de outras entidades envolvidas;

c) incluir a producdo de quaisquer pecas, escritas ou desenhadas, necessdrias a
compreensdo do projeto ou esclarecimento dessas duvidas;

d) incluir uma visita por semana, dentro do prazo de execuc¢do previsto da empreitada,
sem custos para o IHRU, I.P.;

e) incluir a elaboracdo das Telas Finais a disponibilizar para efeitos da rececdo
provisoria.

Em cada fase apresentada, incluido na Memdria Descritiva e Justificativa que a
acompanha, devem ser relatados e discriminados os principais acontecimentos e
atividades ocorridos no respetivo desenvolvimento e eventuais consequéncias nos
resultados do projeto.

Modo de apresentagdo do projeto

O Projeto devera ser apresentado em volumes individualizados por especialidades,
contendo um indice geral dos volumes, e indice respetivo das pecas escritas e das pecas
desenhadas.

Nas folhas de texto e desenhos (normalizados DIN, dobrados com margem em formato
A4) deverd ser feita a identificacdo do projeto, a fase de estudo, a especialidade, o tipo
de texto (Memdria Descritiva, Caderno de Encargos, etc.) e a paginagdo: A/X no texto e
A/Especialidade nos desenhos.

As pecas escritas serdo apresentadas com as dimensdes normalizadas DIN A4 (210 mm x
297 mm) com orientacdo vertical e, nos casos em que se justifique, em DIN A3 (297 mm
x 420 mm) com orientacdo horizontal, devendo ser, também, disponibilizados os
respetivos ficheiros digitais com as extensdes tipo .pdf, .docx ou .xlsx.
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4. As pecas escritas ndo poderdo ser manuscritas, deverdo ter uma encadernacgdo
adequada e ter as pdginas numeradas.

5. As pegas escritas e desenhadas devem ser todas identificadas com um cddigo
XXX XX-00-XXX-XX-XXX-0 ou XXX.XX-00-XXXX-XX-XXX-0, em que:

a) o primeiro grupo de cinco carateres (separados por um ponto entre o terceiro e o
quarto carater) corresponde ao codigo alfanumérico do projeto, a atribuir pelo
IHRU, I.P.;

b) o segundo grupo de dois carateres corresponde a eventual divisdo do projeto, nos
termos do referido nos nimeros 7 e 14 da presente clausula, sendo que, caso esta
divisdo ndo exista, devera ser atribuido o cédigo “00” a este grupo;

c) o terceiro grupo de trés ou quatro carateres corresponde a especialidade, de acordo
com o indicado no n.2 2 da Clausula 7.3;

d) o quarto grupo de dois carateres corresponde a fase, de acordo com o indicado no
n.2 2 da Clausula 8.2, exceto no caso das telas finais, em que devera ser utilizado o
codigo “TF”;

e) o quinto grupo de trés carateres corresponde ao nimero do desenho (no caso das
pecas desenhadas) a definir pelos projetistas, ou a identificagdo das pecas escritas, de
acordo com a seguinte regra:

i) “IND”, para os indices;
ii) “MD)J”, para as Memorias Descritivas e Justificativas;

) “CDE”, para os Cadernos de Encargos;

iv) “MTQ”, para os Mapas de Trabalhos e Quantidades;

) “MED”, para as MedicGes discriminadas; e

) “ORC”, para as Estimativas Orcamentais;

f) o sexto grupo de um algarismo corresponde ao nimero da versdo do documento,
sendo atribuido a peca original o nimero “0” e um numero sequencial para cada
sucessiva revisao.

6. As pecas desenhadas serdo apresentadas com as dimenses normalizadas DIN (A3, A2 e
Al) de uma forma sistematizada e uniformizada, a acordar com o IHRU, |.P., devendo
ser, também, disponibilizados os respetivos ficheiros digitais com as extensdes tipo .pdf
e .dwf.

7. Sem prejuizo do disposto no n.2 1 da presente cldusula, as pecas relativas aos projetos
da Fase 2 (Anteprojeto e Licenciamento) e da Fase 3 (Projeto de Execucdo) deverdo,
quando aplicavel, ser apresentadas em processos separados e independentes,
correspondendo cada um dos volumes a construcdo a edificar no respetivo lote ou
prédio urbano auténomo.

8. Os projetos dos espacos exteriores deverdo igualmente ser apresentados em processo
separado e independente, sem prejuizo de vir a ser integrado num dos processos
referidos no nimero anterior, mediante prévio acordo do IHRU, I.P..

9. Na primeira entrega da Fase 3 (Projeto de Execucgdo), para analise e revisdo, deverdo ser
apresentados:

a) 1 dispositivo USB de memdria flash com a colegdo completa da totalidade do projeto
de execugdo em pastas individualizadas, contendo todos os ficheiros
correspondentes a textos, folhas de célculo e desenhos respetivamente em .docx,
Xlsx e .dwf dos elementos do projeto da seguinte forma:
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i) a raiz do referido dispositivo USB devera conter um ficheiro de nome “indice
Geral”, em formato .pdf, com o indice geral dos projetos apresentados em
forma de capitulos;

ii) cada capitulo corresponderd a uma pasta no referido dispositivo USB com o
mesmo nome. O primeiro capitulo sera destinado ao Projeto Geral (Arquitetura)
e serd dividido em dois subcapitulos - pecas escritas e pecas desenhadas,
seguindo-se, nos restantes capitulos as restantes especialidades apresentadas;

iii) o ultimo capitulo serd destinado ao Mapa de Trabalhos com todos os projetos
de especialidade e as MedigOes Discriminadas. Estes mapas serdo apresentados,
em conjunto, apenas neste capitulo, e nunca em separado nas pecas escritas
dos respetivos projetos, de forma a constituir uma pega Unica com todos os
trabalhos e respetivas quantidades a realizar na obra.

iv) a estimativa orcamental em ficheiro .xIsx independente.

b) 1 colecdo impressa completa da totalidade do projeto de execucdo, organizado em
volumes individualizados conforme descrito na alinea anterior.

Na entrega final da Fase 3 (Projeto de Execucdo), apds revisdo e corregdo nos termos do
n.2 2 do artigo 43.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, deverdo ser apresentados:

a) 1 dispositivo USB de memdria flash com cole¢do completa da totalidade do projeto
de execugdo em pastas individualizadas, contendo todos os ficheiros
correspondentes a textos, folhas de célculo e desenhos respetivamente em .docx,
Xlsx e .dwf dos elementos do projeto, organizados conforme definido na alinea a) do
numero anterior, tendo em atengdo que se pretende que esta colecdo sirva de base
para o lancamento do concurso de execugdo da obra e que deverdo ser apresentados
3 ficheiros correspondentes aos respetivos mapas de todas as especialidades, na
mesma ordem sequencial dos capitulos, designadamente:

i) Mapa de Trabalhos e Quantidades (em formato .pdf e .xlsx);
ii) MedicBes discriminadas (em formato .pdf e .xIsx).

b) 3 cole¢des impressas completas da totalidade do projeto de execucdo organizado em
volumes individualizados, conforme descrito na alinea anterior.

O dispositivo USB e as colecBes referidas no ndmero anterior ndo podem incluir
qualquer estimativa orcamental, devendo esse documento ser entregues de forma
independente em ficheiro .xlsx.

Os documentos que integram as varias fases de projeto resultantes da prestagdo de
servicos, serdo devidamente subscritos pelos respetivos autores, incluindo as
necessarias declaragdes de conformidade e termos de responsabilidade.

A denominagdo dos ficheiros referidos nos nimeros 3, 9 e 10 da presente clausula deve
iniciar com respetivo cédigo determinado de acordo com o disposto no n.2 5 da
presente cldusula.

Até a comunicacdo da aprovagdo do Estudo Prévio, o IHRU, I.P., pode determinar, por
conveniéncia propria ou por indicacdo do Municipio, que os imdveis resultantes dos
destaques/desanexacBes promovidos pelo Municipio sejam objeto de uma operacdo de
destaque ou de loteamento, ficando a equipa projetista responsavel:

a) no caso de operacdo de destaque, por proceder as adaptacBes necessarias aos
projetos, assegurando o cumprimento do faseamento e dos prazos previstos na
Clausula 14.3;

b) no caso de operacdo de loteamento, por assegurar a articulagdo com o Municipio de
Matosinhos de modo a que este desenvolva o projeto de loteamento de iniciativa
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municipal (que terd por base o Estudo Prévio aprovado) e por fornecer a esse
municipio os tracados das infraestruturas que se vierem verificar necessarios,
assegurando o cumprimento do faseamento e dos prazos previstos na Clausula 14.2.

Clausula 10.2 Servicos complementares

1. Quaisquer estudos ou tarefas ndo compreendidas na proposta aprovada ou nos
projetos, tarefas e elementos previstos para as Fases 1 a 4, serdo considerados como
trabalhos ou servicos complementares, e, portanto, serdo objeto de aditamento ao
presente Contrato, por comum acordo entre as partes, nos termos do artigo 454.2 do
Codigo dos Contratos Publicos.

2. Ndo serdo considerados trabalhos complementares a emissdo de declaragBes de
conformidade ou elaboragdo das telas finais para efeitos de conclusdo do processo de
licenciamento desde que ndo exista alteragdo substancial a proposta aprovada na fase
de Projeto de Execugdo pelo IHRU, I.P..

3. Ndo serdo ainda considerados trabalhos complementares os projetos que possam vir a
ser necessarios por via da determinagdo prevista no n.2 14 da cldusula anterior.

Clausula 11.2 Apreciagdo e certificacoes de projeto

1. Compete ao prestador de servigos instruir os processos de modo a obter, junto das
entidades externas certificadoras, a emissdo de pareceres favoraveis que se revelem
obrigatdrios nos termos da legislagdo em vigor, bem como os necessarios ao pleno
cumprimento da prestacdo de servicos, nomeadamente os relacionados com a
certificagdo de avaliagdo de sustentabilidade ambiental, instalacdes elétricas,
instalagGes de gas, eficiéncia energética, entre outras.

2. O disposto no numero anterior ndo invalida que o IHRU, I.P,, tenha de assegurar, na
qualidade de entidade requerente, a subscricio dos formuldrios que o prestador
submeta para esse efeito.

3. Todas as taxas relativas a instrucdo dos processos junto das entidades licenciadoras e
certificadoras sdo pagas pelo prestador de servicos, ficando o IHRU, I.P., responsavel de
o ressarcir desses montantes, contra a apresentagdo dos respetivos comprovativos ou
documentos de despesa, desde que nestes constem os dados do IHRU, I.P..

4. O ressarcimento, pelo IHRU, I.P., das despesas referidas no nimero anterior devera ter
lugar no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de, ao seu montante,
acrescerem juros de mora a taxa legal em vigor.

5. Os processos mencionados no n.2 1 da presente cldusula deverdo ser submetidos a
apreciacdo pelas entidades externas na Fase 2 referida no n.2 5 da Cldusula 8.2.

Clausula 12.2 Forma de prestacdo do servigco

1. Para o acompanhamento da execucdo do Contrato, o IHRU, I.P., promoverd reunides
regulares de acompanhamento com o prestador de servicos, o coordenador de projeto
e respetiva a equipe projetista com periodicidade quinzenal ou outra adequada ao
desenvolvimento dos trabalhos em curso, das quais deve ser lavrada ata a assinar por
todos os intervenientes na reunido.

MUN.01 - Projeto do conjunto habitacional do Parque de Picoutos 10| 21



Concurso de concegdo PA.130.2022.0000704
Anexo IX - Caderno de Encargos

2. O calendario das reunides previstas no numero anterior serd estabelecido no arranque
de cada fase com agenda prévia cada reunido.

3. O prestador de servigos fica ainda obrigado a apresentar ao IHRU, I.P., sempre que por
este seja solicitado, um relatério com a evolugdo de todas as operagdes objeto dos
servicos e com o cumprimento de todas as obrigacdes emergentes do Contrato.

4. No final da execucdo do Contrato, o prestador de servicos deve elaborar um relatério
final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de
execucdo do Contrato.

5. Todos os relatdrios, registos, comunicacGes, atas e demais documentos elaborados pelo
prestador de servigos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 13.2 Reunides de obra

1. Na fase de realizacdo da obra e no ambito da assisténcia técnica ao projeto, o
coordenador da equipa projetista participard, sempre que necessario e mediante
convocatdria prévia enviada, no minimo, com 48 horas de antecedéncia, nas reunides
semanais de obra, e respetiva programacdo e coordenagdo, assim como nos contatos
com consultores, fornecedores e empreiteiros.

2. Nas reuniGes referidas no numero anterior participara, sempre que necessario e
mediante convocatdria prévia enviada, no minimo, com 48 horas de antecedéncia, o
Coordenador do projeto e, quando se justifique, os projetistas das especialidades.

Clausula 14.2 Prazo de prestagao do servigo

1. O prestador de servigos obriga-se a concluir a execugdo do servico, com todos os
elementos referidos nas Clausulas 7.2 a 9.2, de acordo com as seguintes fases e prazos:

a) Estudo Prévio (Fase 1), no prazo de 60 (sessenta) dias apos a 1.2 reunido de
acompanhamento a realizar no prazo de 5 dias da data de celebrag¢do do contrato;

b) Anteprojeto/Licenciamento (Fase 2), no prazo de 75 (setenta e cinco) dias apds a
1.2 reunido de acompanhamento a realizar no prazo de 10 dias da data de
comunicacdo da aprovagdo do Estudo Prévio;

c) Projeto de Execugdo (Fase 3), no prazo de 135 (cento e trinta e cinco) dias, apds a
1.2 reunido de acompanhamento a realizar no prazo de 10 dias da data de
comunicacdo da aprovacao do Anteprojeto e Licenciamento;

d) Assisténcia Técnica (Fase 4), desde a fase do procedimento de formacdo do
Contrato, até a Recec¢do Proviséria da Obra de acordo com a Portaria n.2 701-H/2008,
de 29 de julho, no dmbito das varias especialidades envolvidas, incluindo declaracGes
de conformidade ou telas finais para efeitos de conclusdo do processo de
licenciamento.

2. Os prazos previstos no numero anterior podem ser prorrogados por iniciativa do
IHRU, I.P., ou a requerimento do prestador de servicos, devidamente fundamentado e
aprovado pelo IHRU, I.P..

3. No caso de o prestador de servicos detetar erros ou omissdes ao levantamento
topografico da drea de intervencao, inicialmente fornecido pela entidade adjudicante, o
prazo relativo a Fase 1 (Estudo Prévio) referido na alinea a) do n.2 1 da presente
cldusula, serd contado a partir da data de entrega, pelo dono de obra, de novo
levantamento topografico, devidamente retificado.
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4. Na eventualidade de o IHRU, I.P., determinar que o projeto seja precedido de uma das
operagdes previstas no n.2 14 da Clausula 9.2, serdo adicionados 30 (trinta) dias aos
prazos relativos a Fase 2 (Anteprojeto e Licenciamento) e a Fase 3 (Projeto de Execucgdo)
referidos nas alineas b) e d) do n.2 1 da presente clausula.

5. Os prazos indicados sdo contados em dias seguidos de calendario.

Clausula 15.2 Responsabilidade por erros e omissoes do projeto

No caso de erros e omissGes decorrentes de incumprimento de obrigacdes de concecao,
deve o IHRU, I.P., ser indemnizado, conforme previsto nos nimeros 6 e 7 do artigo 378.2
do Cdédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 16.2 Recegao dos elementos a produzir ao abrigo do Contrato

1. No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes a fase de
Estudo Prévio, o IHRU, I.P., procede a respetiva analise, com vista a verificar se os
mesmos reldnem as caracteristicas, especificagcdes e requisitos técnicos definidos nas
Clausulas 7.2 a 9.2 e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por
lei.

2. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da entrega dos elementos referentes a fase de
Anteprojeto e Licenciamento o IHRU, I.P., procede a respetiva analise, com vista a
verificar se os mesmos relnem as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos
definidos nas Clausulas 7.2 a 9.2 e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos
exigidos por lei, independentemente a tramitagdo dos processos de obten¢do de
parecer, certificagdes e licenciamento.

3. A aprovagdo da fase de Anteprojeto e Licenciamento pelo IHRU, I.P., ocorrerd no prazo
de 20 (vinte) dias apds a obtengdo do ultimo parecer favordvel, certificagdo ou
aprovacdo dos processos de licenciamento.

4. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da entrega dos elementos referentes a fase de
Projeto de Execucdo, o IHRU, I.P., procede a respetiva analise, com vista a verificar se os
mesmos relnem as caracteristicas, especificacGes e requisitos técnicos definidos nas
Clausulas 7.2 a 9.2 e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por
lei.

5. Nas analises a que se referem os numeros anteriores, o prestador de servigos deve
prestar ao IHRU, I.P., toda a cooperagdo e todos os esclarecimentos necessarios.

6. Casos as analises do IHRU, I.P., a que se referem os nimeros 1, 2 e 4 da presente
cldusula, comprovem a conformidade dos elementos entregues pelo prestador de
servicos com as exigéncias legais, e neles ndo sejam detetadas quaisquer discrepancias
com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos nas Clausulas 7.2 a
9.2, deve ser promovida pelo IHRU, I.P., a respetiva aprovacdo formal no prazo maximo
de 10 (dez) dias, emitindo a respetiva declaracdo de aceitagdo.

7. Casos as analises do IHRU, I.P., a que se referem os nimeros 1, 2 e 4 da presente
cldusula, comprovem a existéncia de situages de ndo conformidade dos elementos
entregues com as exigéncias legais ou programaticas, ou caso existam discrepancias
com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos nas Clausulas 7.2 a
9.2, 0 IHRU, I.P., deve disso informar, por escrito, o prestador de servigos.
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No caso previsto no numero anterior, o prestador de servicos deve proceder, a sua
custa e no prazo de 30 (trinta) dias, se este ndo for superior ao prazo definido pelas
entidades externas, as alteragBes necessarias para garantir o cumprimento das
exigéncias legais e das caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos exigidos no
ambito do que foi contratado.

Apds a entrega das alteracBes e complementos necessarios pelo prestador de servicos,
o IHRU, I.P., procede a nova analise, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos referidos.

Com o Projeto de Execucdo, e apds a andlise referida no n.2 4 da presente clausula, o
IHRU, I.P., submete os projetos a revisdo, a uma equipa a indicar por este, nos termos
do n.2 2 do artigo 43.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

As aprovagles a que se refere o n.2 6 da presente cldusula ndo implica a aceitagdo, por
parte do IHRU, I.P., de eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos previstos nas Cldusulas 7.2 a 9.2,

Na eventualidade de alguma empreitada relativa ao objeto do Contrato ndo ser passivel
de adjudicacdo pelo facto de ndo existirem propostas no ambito de concurso publico
promovido pelo IHRU, I.P., devidamente enquadradas no valor maximo permitido no
regime da habitacdo a custos controlados, o prestador de servicos é responsavel por
reformular o projeto num prazo maximo de 30 (trinta) dias, adequando-o ao referido
regime.

Transferéncia da propriedade

Com a declaracdo de aceitacdo a que se refere o n.2 6 da cldusula anterior, ocorre para
o IHRU, I.P., a transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao
abrigo do Contrato.

Direito de autor

E garantida a protecdo do Direito de Autor e a divulgacdo, pelo IHRU, I.P., dos estudos e
projetos produzidos no ambito da prestagdo de servicos, nos termos do disposto no
Cddigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 63/85,
de 14 de margo, na redagdo atual, e na demais legislagdo aplicavel.

O prestador de servicos garante que todos os documentos que sdo produzidos em
cumprimento do presente Caderno de Encargos e do Contrato de presta¢do de servigos
ndo violam direitos de autor de terceiros ou qualquer outro direito de propriedade
intelectual ou industrial.

Informagao e sigilo

O prestador de servicos e a entidade adjudicante devem guardar sigilo sobre toda a
informacgdo e documentacdo técnica e ndo técnica, comercial ou outra, de que possam
ter conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a execuc¢do do Contrato.

A informagdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que
ndo o destinado direta e exclusivamente a execu¢do do Contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacdo e a documentacdo que forem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo prestador de
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servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 (dez) anos a contar
do cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da
sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo
de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as
pessoas coletivas.

OBRIGACOES DO IHRU, I.P.

Gestdo do Contrato

O IHRU, I.P., designard um Gestor do Contrato, para os efeitos e com as atribuicbes
estatuidas no artigo 290.2-A do Coddigo dos Contratos Publicos, que terd por
incumbéncia, entre outras, assegurar as relagdes correntes entre o IHRU, I.P.,, e o
prestador de servicos, no ambito da execugdo do Contrato.

Responsabilidades do IHRU, I.P.

O IHRU, I.P., enquanto Entidade Adjudicante, deverd assumir todas as responsabili-
dades, cumprindo com todas as suas obrigacOes contratuais, de acordo com o
estipulado no artigo 18.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, republicada e alterada pela
Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, e pela Lei n.2 25/2018, de 14 de junho.

O IHRU, I.P., enquanto Entidade Adjudicante, devera assumir as suas obrigacGes de
acordo com artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, com excegdo da
elaboracdo, em fase de projeto, do Plano de Seguranca e Saude cuja responsabilidade é
atribuida ao prestador de servicos.

Sdo responsabilidade do IHRU, I.P., todos os encargos com taxas, incluindo as referidas
no n.2 3 da Clausula 11.2, sem prejuizo da forma de pagamento prevista nesse nimero.

Elementos a fornecer pelo IHRU, I.P.

O IHRU, I.P., para além dos elementos constantes dos Termos de Referéncia do
Concurso de Concecgdo fornecerd, se necessario, todas as informagdes com relevancia
para a elaboragdo dos projetos.

O IHRU, I.P., fornecerd a caracterizacdo geoldgica e geotécnica da area de projeto,
mediante apresentacdo atempada, por parte do prestador de servicos, do programa de
reconhecimento geotécnico.

O IHRU, L.P., fornecerd um novo levantamento topografico da drea de projeto,
devidamente retificado, no caso do prestador de servicos detetar erros ou omissdes no
levantamento inicialmente fornecido pelo IHRU, I.P., e desse facto |he der
conhecimento por escrito.

O IHRU, I.P., proporcionara, sempre que possivel, apoio ao prestador de servicos,
tomando as diligéncias que lhe sejam indicadas pelo mesmo, como sejam pedidos de
informacdes, reunides, audiéncias ou colaboracdo com as entidades envolvidas no
processo de aprovacao do Projeto.
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Clausula 23.2 Pagamento do prego contratual

1. Pela prestagdo dos servicos objeto do Contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagBes constantes do presente Caderno de Encargos, o IHRU, I.P., pagara ao
prestador de servicos o valor correspondente ao prego base constante da Clausula 4.3,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O valor referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao IHRU, I.P., incluindo as
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocagdo de meios humanos.

3. O valor a que se refere o n.2 1 da presente clausula é dividido pelas diferentes fases de
execucdo do Contrato, nos seguintes termos:

a) 18 % do valor total adjudicado, ou seja, € 235.800,00 (duzentos e trinta e cinco mil e
oitocentos euros) + IVA, relativo ao Estudo Prévio (Fase 1), a pagar em 2 (duas)
parcelas:

i) a primeira, no valor de € 104.800,00 (cento e quatro mil e oitocentos euros) +
IVA, correspondente 8% do valor total adjudicado, com a sua entrega ao
IHRU, I.P. (Parcela 1.A); e

i) a segunda, no valor de € 131.000,00 (cento e trinta e um mil euros) + IVA,
correspondente 10% do valor total adjudicado, com a aprovagdo do Estudo
Prévio pelo IHRU, I.P. (Parcela 1.B);

b) 30 % do valor total adjudicado, ou seja, € 393.000,00 (trezentos e noventa e trés mil
euros) + IVA, relativo ao Anteprojeto/Licenciamento (Fase 2), a pagar em 2 (duas)
parcelas:

i) a primeira, no valor de € 183.400,00 (cento e oitenta e trés mil e quatrocentos
euros) + IVA, correspondente 14% do valor total adjudicado, com a sua entrega
ao IHRU, I.P. (Parcela 2.A); e

ii) a segunda, no valor de € 209.600,00 (duzentos e nove mil e seiscentos euros) +
IVA, correspondente 16% do valor total adjudicado, com a aprovagdo do
Anteprojeto pelo IHRU, I.P., e dos projetos de Licenciamento por parte das
entidades competentes (Parcela 2.B);

c) 34 % do valor total adjudicado, ou seja, € 445.400,00 (quatrocentos e quarenta e
cinco mil e quatrocentos euros) + IVA, relativo ao Projeto de Execugdo (Fase 3), a
pagar em 2 (duas) parcelas:

i) a primeira, no valor de € 288.200,00 (duzentos e oitenta e oito mil e duzentos
euros) + IVA, correspondente 22% do valor total adjudicado, com a sua entrega
ao IHRU, I.P. (Parcela 3.A); e

ii) a segunda, no valor de € 157.200,00 (cento e cinquenta e sete mil e duzentos
euros) + IVA, correspondente 12% do valor total adjudicado, com a aprovacdo da
versdo final do Projeto de Execucdo, apds a realizacdo de todas as alteracdes
decorrentes da revisdo de projeto (Parcela 3.B);

d) 18 % do valor total adjudicado, ou seja, € 235.800,00 (duzentos e trinta e cinco mil e
oitocentos euros) + IVA, relativo a Assisténcia Técnica (Fase 4), a pagar em 3 (trés)
parcelas:

i) a primeira, com a consignagdo da obra, no valor de € 131.000,00 (cento e trinta
e um mil euros) + IVA, correspondente a 10 % do valor total adjudicado (Parcela
4.A);

ii) a segunda, quando decorrido metade do prazo previsto para a execugao da obra,
no valor de € 52.400,00 (cinquenta e dois mil e quatrocentos euros) + IVA,
correspondente a 4 % do valor total adjudicado (Parcela 4.B); e
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iii) a terceira, com a aprovacdo das telas finais, também no valor de € 52.400,00
(cinquenta e dois mil e quatrocentos euros) + IVA, correspondente a 4 % do valor
total adjudicado (Parcela 4.C).

Caso a duracdo da obra exceda em mais de 60 dias o prazo fixado inicialmente no
contrato de empreitada, o IHRU, I.P., terd que pagar ao prestador de servico honorarios
e deslocacGes no ambito de servicos adicionais ou complementares a assisténcia
técnica, montante este que tera como limite maximo € 52.400,00 (cinquenta e dois mil
e quatrocentos euros) + IVA, correspondente ao valor da parcela referida na subalinea
iii) da alinea d) do nimero anterior.

CondigGes de pagamento

As quantias devidas pelo IHRU, I.P., nos termos da clausula anterior, devem ser pagas no
prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a recec¢do pelo IHRU, I.P., das respetivas faturas,
as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigagdo respetiva.

Para os efeitos do nimero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a declaragdo
de aceitacdo pelo IHRU, I.LP., ou 30 (trinta) dias apds entrega dos elementos a
desenvolver pelo prestador de servicos ao abrigo do Contrato, caso esta ndo tenha sido
emitida, desde que por facto imputadvel ao IHRU, I.P..

Em caso de discorddncia por parte do IHRU, I.P., quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar ao prestador de servicos, num prazo nao superior a 30
dias, de acordo com o n.22 do artigo 299.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, por
escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de servigos obrigado a prestar
0s esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1 da presente cldusula,
as faturas sdo pagas através de transferéncia bancaria para a conta com o IBAN indicado
pelo prestador de servigos e constante do Contrato.

PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

Penalidades contratuais

O incumprimento dos prazos estabelecidos para a execug¢do de qualquer fase da
prestacdo de servicos contratada, por factos ndo resultantes de motivo de forga maior,
ou cuja justificagcdo ndo haja sido aceite pelo IHRU, I.P., pode determinar a aplicagdo de
penalidades ao prestador de servicos, calculadas diariamente, pela aplicacdo, ao valor
da prestacdo de honorarios da fase em curso, das seguintes permilagens:

a) 1%o (um por mil), nos primeiros quinze dias;
b) 2%. (dois por mil), a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia;
c

(
3%o (trés por mil), a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia; e
d (

)
) 4% (quatro por mil), a partir do quadragésimo sexto dia.

Em caso de resolugcdo do Contrato por incumprimento imputdvel ao prestador de
servicos, o IHRU, I.P., pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de 10 % (dez por cento) do
valor de honordrios vincendos.

Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo prestador de servicos ao abrigo do n.2 1 da presente clausula, relativamente
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a0s servicos cujo atraso na respetiva conclusdo tenha determinado a resolucdo do
Contrato.

4. Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o IHRU,.P., tem em conta,
nomeadamente, a duragdo da infragdo, a sua eventual reitera¢do, o grau de culpa do
prestador de servigcos e as consequéncias do incumprimento.

5. Nas situagOes enquadraveis no nimero anterior, de acordo com o disposto no n.2 2 do
artigo 308.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos e atento o preceituado na alinea c) do
n.2 2 do artigo 307.2 do mesmo diploma legal, deverd ser assegurado ao prestador de
servicos o direito de audiéncia prévia, tal como regulado no Cédigo do Procedimento
Administrativo, relativamente a inten¢do de aplicagdo da sangdo.

6. O IHRU, I.P., pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato com as
penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

7. As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que o IHRU, I.P., exija
uma indemnizagdo pelo dano excedente.

8. A aplicacdo das penalidades previstas na presente cldusula ndo poderd ultrapassar os
limites previsto no artigo 329.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos.

9. Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento das obrigacdes pecuniarias,
tem o prestador de servicos direito aos juros de mora sobre o montante em divida a
taxa legalmente fixada para o periodo correspondente a mora.

10. Em caso de desacordo sobre o montante devido pagos nos termos do numero anterior
aplicar-se-a o estabelecido no artigo 326.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 26.2 For¢a maior

1. Ndo podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do Contrato e

cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, pandemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagGes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. N&o constituem forca maior, designadamente:

a) circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do prestador
de servicos, na parte em que intervenham;

b) greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) determinacBes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servicos de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d) manifestacGes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de
normas legais;

MUN.01 - Projeto do conjunto habitacional do Parque de Picoutos 17 | 21



Concurso de concegdo PA.130.2022.0000704
Anexo IX - Caderno de Encargos

e) incéndios ou inundag¢Bes com origem nas instalacdes do prestador de servicos cuja
causa, propagagdo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

f) avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigcos ndo devidas
a sabotagem;

g) ocorréncia de epidemias que ndo sejam declaradas pandemias;

h) eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacGes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forgca maior.

Clausula 27.2 Resolugao por parte do IHRU, I.P.

1. Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, o IHRU, I.P., pode resolver o Contrato em
caso de incumprimento definitivo por fato imputdvel ao prestador do servico das suas
obrigacdes contratuais, nos termos do disposto na parte final do n.2 1 do artigo 325.2 e
ainda do disposto nos artigos 333.2 e 448.2 do Codigo dos Contratos Publicos.

2. No caso previsto no numero anterior, o IHRU, I.P., pode exigir ao prestador do servico,
uma pena pecunidria até 10 % do prego contratual sem prejuizo de responsabilidade
civil nos termos gerais do direito.

3. Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo adjudicatério ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servigos cujo
atraso na respetiva execucdo tenha determinado a resolucdo do Contrato, ndo
podendo, no entanto, o valor da sangdo pecuniaria a pagar pelo prestador do servico,
prevista no numero anterior, ser de montante inferior a 5 % do prego contratual.

4. Considera-se incumprimento definitivo do Contrato, imputavel ao prestador do servico,
o atraso ou incumprimento grave e reiterado da boa execuc¢do dos servigos e/ou dos
prazos do fornecimento objeto do Contrato a celebrar.

5. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o IHRU, [.P.,, tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
adjudicatario e as consequéncias do incumprimento.

6. A aplicacdo das sangdes previstas na presente clausula serd objeto de audiéncia prévia,
nos termos previstos no n.2 2 do artigo 308.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

7. O exercicio do direito de resolugdo previsto nos numeros anteriores pelo IHRU, I.P., ndo
preclude o direito de o mesmo vir a ser ressarcido pelos prejuizos que lhe advierem da
conduta do prestador do servigo nos termos gerais do direito.

8. O IHRU, I.P., independentemente da conduta do prestador do servico, reserva-se, ainda,
o direito de resolver o Contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos
334.2 e 335.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos.

9. A rescisdo sera feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de

rececdo, com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

Clausula 28.2 Resolugao por parte do prestador de servigos
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Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o prestador de
servicos pode resolver o Contrato quando:

a) qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 (seis) meses ou
o montante em divida exceda 25 % (vinte e cinco por cento) do prego contratual,
excluindo juros, conforme dispGe a alinea c) do n.21 do artigo 332.2 Cddigo dos
Contratos Publicos;

b) se por facto imputavel ao IHRU, I.P., ndo se verificar a aprovacdo de qualquer fase
contratada dos projetos, no prazo correspondente ao dobro do fixado para a
verificagdo daquele ato, ou de 90 (noventa) dias, se aquele for inferior a este lapso de
tempo, e desde que demonstrado pelo prestador de servigos que a manutenc¢do do
contrato causa grave prejuizo;

c) se se verificar a suspensdo da eficacia do Contrato por periodo superior a 180 (cento
e oitenta) dias por causa ndo imputavel ao prestador de servigos;

d) por razées imputaveis ao IHRU, I.P., as obras ndo tenham sido iniciadas no prazo de 3
(trés) anos apds a data de entrega dos projetos de execucdo objeto deste Contrato;

e) a impossibilidade de cumprimento de algumas das clausulas contratuais por parte do
IHRU, I.P., possa gerar grave prejuizo ou dano para os seus direitos e legitimas
expectativas;

f) ocorra o incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao IHRU, I.P..

No caso previsto na alinea a) do n.21 da presente cldusula, apenas ha direito de
resolucdo quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse
publico subjacente a relagdo juridica contratual ou quando a manuteng¢do do Contrato
ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do prestador de
servicos, ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

Nos casos previstos nas alineas a) a d) do n.21 da presente clausula, o direito de
resolucdo pode ser exercido mediante declaragdo enviada ao IHRU, I.P., que produz
efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa declaracdo, salvo se este ultimo cumprir as
obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

A resolucdo do Contrato nos termos dos niumeros anteriores ndo determina a repetigao
das prestagdes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as
obrigacdes deste ao abrigo do Contrato, com exce¢do daquelas a que se refere o artigo
444 .2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

Verificando-se a resolucdo do Contrato por facto imputdvel ao IHRU, I.P., terd o
prestador de servicos direito as seguintes indemnizacdes:

a) o quantitativo correspondente ao valor dos honorarios atribuivel ao trabalho na fase
em Ccurso;

b) 10 % (dez por cento) das fases que se seguem.

CAUCAO E SEGUROS
Caucao

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigacGes, o prestador de
servicos deve prestar uma caugdo no valor de € 65.500,00 (sessenta e cinco mil e
quinhentos euros), correspondentes a 5 % (cinco por cento) do montante total da
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prestagdo de servigos, com exclusdo do IVA, de acordo com o n.2 1 do artigo 89.2 do
Codigo dos Contratos Publicos.

2. O prestador de servigos deve, no prazo fixado na notificagdo a que se refere o n.2 1 do
artigo 90.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, comprovar que prestou a caugao.

3. O IHRU, P, pode considerar perdida a seu favor a caugdo prestada,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacdes
legais, contratuais ou pré-contratuais pelo prestador de servicos.

Clausula 30.2 Modo de prestagdo da caugdo

1. A caugdo pode ser prestada por depdsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancdria ou seguro-cau¢do, conforme
escolha do prestador de servigos.

2. O depdsito de dinheiro ou titulos efetua-se numa instituicdo de crédito, a ordem do
IHRU, I.P., devendo ser especificado o fim a que se destina.

3. Quando o depdsito for efetuado em titulos, estes devem ser avaliados pelo respetivo
valor nominal, salvo se, nos Ultimos trés meses, a média da cotacdo na Bolsa de Valores
de Lisboa ficar abaixo do par, caso em que a avaliacdo deve ser feita em 90% (noventa
por cento) dessa média.

4. Se o prestador de servicos prestar a caucdo mediante garantia bancaria, deve
apresentar um documento pelo qual um estabelecimento bancario legalmente
autorizado assegure, até ao limite do valor da caugdo e pelo prazo minimo de quatro
anos, o imediato pagamento de quaisquer importancias exigidas pelo IHRU, I.P., em
virtude do incumprimento de quaisquer obrigacdes a que a garantia respeita.

Clausula 31.2 Execugdo da caugao

1. A caucdo prestada para bom e pontual cumprimento das obriga¢cdes decorrentes do
Contrato, pode ser executada pelo IHRU, I.P., sem necessidade de prévia decisdo judicial
ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento
defeituoso, incumprimento definitivo pelo prestador de servicos das obrigacGes
contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros
efeitos especificamente previstos no Contrato ou na lei.

2. A resolugdo do Contrato pelo IHRU, I.P., ndo impede a execugdo da caucdo, contanto
que para isso haja motivo.

3. A execucgdo parcial ou total da caugdo referida nos numeros anteriores constitui o
prestador de servicos na obrigacdo de proceder a sua reposicdo pelo valor existente
antes dessa mesma execuc¢do, no prazo de 15 (quinze) dias apds a notificagdo do
IHRU, I.P., para esse efeito.

4. A liberacdo da caugdo processa-se no prazo de 30 dias apds o cumprimento integral de
todas as obrigagGes contratuais, nos termos do artigo 295.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos.

Clausula 32.2 Seguros

1. E da responsabilidade do prestador de servicos a cobertura, através de contrato de
seguro, dos danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a terceiros em resultado de
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Clausula 34.2

1.

Clausula 35.2

Clausula 36.2

Clausula 37.2
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atos, omissGes ou negligéncia por ele cometidos exclusivamente no decurso da sua
atividade de projetista, nomeadamente no decurso da elaboracdo do Projeto de
Execugao.

O prestador de servicos deverd acautelar a celebracdo de contrato de seguro de
responsabilidade civil para os técnicos abrangidos pela Lei n.2 31/2009, de 3 de julho,
alterada e republicada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, de acordo com o artigo 24.2
do referido diploma e demais legislacdo aplicavel em vigor a data da celebragdo do
Contrato.

O capital seguro devera ser igual ou superior a € 1.310.000,00 (um milhdo, trezentos e
dez mil euros), valor que corresponde ao valor dos honorarios desta prestacdo de
Servigos.

DISPOSICOES FINAIS

Subcontratacao e cessao da posi¢do contratual

A subcontratacdo pelo prestador de servicos e a cessdo da posicdo contratual por
qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, nos termos do Cddigo dos
Contratos Publicos.

Comunicagoes e notificagées

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicag¢des entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

Qualquer alteracdo das informagdes referentes a contactos constantes do Contrato
deve ser comunicada a outra parte.

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados, conforme dispGe a alinea b) do artigo 471.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

Alteragao ao Contrato

Qualquer alteracdo a introduzir no Contrato no decurso da sua execu¢do ou
prorrogacdao do mesmo, sera objeto de acordo prévio entre as partes.

Resolugdo de litigios e foro competente

Para a resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa rendncia a
qualquer outro.
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